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Sammenfatning 

Med klimaaftalen for energi og industri mv. i 2020 vedtog et bredt flertal at etablere Energiø 

Bornholm på betingelse af, at projektet var rentabelt. Kort efter vedtagelsen stod det klart, 

at projektet ikke kan leve op til denne forudsætning: De seneste beregninger viser nemlig 

et forventet støttebehov på 31,5 mia. kr. Det faktum har dog ikke fået aftaleparterne til at 

trække i bremsen, og projektet kører ufortrødent videre. 

 

Udbygningen af vedvarende energi er indlysende essentielt for den grønne omstilling. Mil-

liarddyre prestigeprojekter som Energiø Bornholm er dog den forkerte måde at gribe sagen 

an på, da anden havvind kan opføres støttefrit og endda i flere tilfælde mod betaling til 

staten for leje af havbund. 

 

I denne rapport sætter vi lys på den turbulente proces, der har været omkring Energiø Born-

holm indtil videre og de mange økonomiske og politiske risici, der er forbundet med det 

videre forløb, hvis aftalen fastholdes. Derudover fremhæver vi det absurde i at bruge et 

tocifret milliardbeløb på en energiø, når anden havvind kan opføres støttefrit, og når strøm-

men ovenikøbet primært skal eksporteres til Tyskland, så danske skatteydere ender med at 

betale for Tysklands grønne omstilling. 

 

Rapporten udstiller tydeligt de mange problemer ved projektet, og på den baggrund opfor-

drer vi kraftigt til, at projektet droppes eller som minimum udskydes, indtil der findes en 

bedre, mere omkostningseffektiv løsning. Milliarderne kan med fordel bruges på hurtigere, 

reel grøn omstilling.   

 

Tak til Kraka Economics’ senior fellows Jørgen Søndergaard og Karsten Dybvad og adjunkt 

ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet Peter Kjær Kruse-Andersen for deres in-

put til rapporten.  

 

Centrale pointer fra rapporten 
 

Processen for Energiø Bornholm har indtil videre været præget af fravegne principper, 

mærkværdige beslutninger og forringelser af økonomien. 

• Betingelserne for at indgå aftalen om Energiø Bornholm er brudt, da projektet nu 

vurderes ikke at være hverken samfunds- eller projektøkonomisk rentabelt.  

• Alligevel fortsætter aftaleparterne ufortrødent ved at fravige princippet om renta-

bilitet og vedtage et støtteloft på 17,6 mia. kr., hvilket er cirka 14 mia. kr. lavere 

end det støttebehov, Energistyrelsens forventer, at energiøen har. 

• Trods mankoen på 14 mia. kr. har Energinet startet udbuddet af teknisk udstyr for 

adskillige mia. kr. til energiøen. 
  



 

Med Energiø Bornholm betaler danske skatteborgere for statsstøttet grøn strøm i Tysk-

land. 

• De politiske ambitioner for udbygning af vedvarende energi går langt ud over det 

indenlandske forbrug. 

• Strømmen fra Energiø Bornholm vil enten direkte eller indirekte gå til eksport, og 

dermed bidrager danske skatteborgere til rige nabolandes grønne omstilling frem 

for Danmarks. 

• Udbygningen af vedvarende energi, der skal gå til eksport, bør ske på markedsvil-

kår, da danske skatteborgere ikke skal betale for den grønne omstilling i vores rige 

nabolande. 

 

Energiø Bornholm er en økonomisk katastrofe. 

• Energiø Bornholm forventes at kræve 31,5 mia. kr. i statsstøtte.  

• Selv med statsstøtteloftet koster Energiø Bornholm mere pr. GW end energiøen i 

Nordsøen, der blev droppet, fordi den var for dyr. 

• Energiø Bornholm skal delvist finansieres gennem indtægter fra udbud af anden 

havvind i Danmark, der godt kan opføres rentabelt. 

• Sverige og Tyskland opfører de kommende år rentabel havvind i Østersøen i nær-

heden af Energiø Bornholm. 

 

Den videre proces er fyldt med risici, og danskerne ender med en milliardregning. 

• Trods en manko på 14 mia. kr. har Energinet startet udbud, og etbaleringsproces-

sen fortsætter dermed. Denne proces har tre mulige udfald: 

• Mulighed 1: Energistyrelsens forventninger til projektets rentabilitet er for nega-

tive, og buddene holder sig inden for statsstøtteloftet. Energiø Bornholm realiseres 

i det tilfælde til en pris på op mod 17,6 mia. kr. for staten, hvilket stadig er meget 

dyrt, når man sammenligner med de havvindprojekter, der genererer penge i stats-

kassen.  

• Mulighed 2: Projektet droppes pga. manglende bud, og Energinet ender i det til-

fælde med en milliardregning grundet strandede omkostninger og behov for at op-

hæve indgåede kontrakter. 

• Mulighed 3: Der er ingen private, der vil byde på projektet med det eksisterende 

statsstøtteloft. Politikerne er i det tilfælde nødt til at hæve eller helt droppe loftet 

på maksimalt 17,6 mia. kr. Den endelige regning er ukendt, men Energistyrelsens 

forventning er, at projektet kræver samlet støtte på 31,5 mia. kr.    

 

Ikke-økonomiske argumenter for Energiø Bornholm holder ikke vand. 

• Vindmøller bidrager kun i meget begrænset omfang til Danmarks forsyningssikker-

hed. Kablet mellem Danmark og Tyskland har en positiv effekt, men kan gøres mar-

kant billigere. 

• Man kan godt gøre Bornholm til Østersøens skibstankstation uden at etablere 

Energiø Bornholm. Derudover forventes brint- og ammoniakproduktion på Born-

holm ikke at være konkurrencedygtigt. 

• Energiø Bornholm er en ekstremt dyr måde at lave regional udvikling på Bornholm. 

Med etablering af Energiøen koster det knap 6 mio. kr. pr. årsværk skabt på Born-

holm. 

• Det er hverken fair eller logisk, at danske skatteborgere skal betale for statsstøt-
tet grøn strøm til vores rige naboer, for at de kan nå deres klimamål.  



 
  

 



 

 1. Beslutningsprocessen for 
Energiø Bornholm har været 
meget turbulent 

Der er store ambitionerne om at udbygge vedvarende energi (VE) i Danmark. Der er brede 

politiske flertal bag aftalerne om at femdoble strømproduktionen fra havvind og firedoble 

produktionen fra sol og vind på land – allerede i 2030, jf. Regeringen (2022b).1 Som led i at 

nå ambitionerne på havet sendte regeringen 6 GW havvind i udbud i april 2024 og vil yder-

ligere sende Energiø Bornholm (EØB) i udbud i løbet af 2024. 

 

Historien hidtil om Energiø Bornholm har dog ikke været uden politiske og økonomiske 

bump på vejen. Processen har været præget af analyser, der tegner et stadigt dårligere bil-

lede af projektøkonomien, hvilket kan oversættes til et større behov for statsstøtte. Parti-

erne bag Energiø Bornholm besluttede oprindeligt, at projektet skulle være rentabelt. Se-

neste analyser viser dog, at Energiø Bornholm kræver 31,5 mia. kr. i statsstøtte før, projek-

tet bliver attraktivt for private opstillere. På trods af kravet om rentabilitet har beregnin-

gerne ikke fået aftalepartierne til at droppe projektet. I dette kapitel gennemgår vi den tur-

bulente beslutningsproces, der har ført til, at de første udbud i projektet er igangsat, selvom 

regeringens embedsmænd ikke forventer, at projektet kan gennemføres inden for den øko-

nomiske ramme, politikerne har aftalt. De centrale pointer i kapitlet er:  

 

Energiøerne har været en politisk rodet proces 

• Aftaleparterne bag Energiø Bornholm har fraveget deres egne principper om, at 

Energiø Bornholm skulle være et rentabelt projekt og har flere gange måtte indgå 

nye politiske aftaler med lempeligere forudsætninger grundet dårlig projektøko-

nomi. 

• Energiø Bornholm er gået fra at være et støttefrit projekt til at have fået godkendt 

et statsstøtteloft på 17,6 mia. kr. 

• Energistyrelsen vurderer, at støtteloftet er 14 mia. kr. for lavt til, at projektet er 

økonomisk attraktivt for private at byde på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark. 
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1.1 Energiø Bornholm skulle være rentabel 

Energiø Bornholm blev besluttet sammen med den større energiø i Nordsøen i 2020 jf. 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2020). Energiø Bornholm var oprindeligt planlagt 

til en kapacitet på 2 GW, og havvindmøllerne skulle ligge ud for Bornholm, mens strømmen 

skulle samles på selve Bornholm.   

 

Det var en forudsætning for Energiø Bornholm, at projektet var både samfunds- og projekt-

økonomisk rentabelt. Dvs. at projektet skulle være så attraktivt, at vindmølleopstillerne ville 

opstille vindmøllerne og betale for el-infrastrukturen uden staten behøvede at støtte pro-

jektet. Forudsætningen om rentabilitet er sidenhen blevet gentaget i ”Tillæg til klimaaftale 

om energi og industri af 22. juni 2020 vedr. ejerskab og konstruktion af energiøer mv.”, 

ligesom det er skrevet eksplicit ind i Energistyrelsens og Klima-, Energi- og Forsyningsmini-

steriet analyser af Energiø Bornholm.2 Energiøen har dog vist sig ikke at kunne leve op til 

det krav. 

 

De initiale rentabilitetsanalyser af Energiø Bornholm indikerede, at projektet ville være 

både projekt- og samfundsøkonomisk rentabelt, jf. Energistyrelsen (2020) og Klima-, Energi- 

og Forsyningsministeriet (2020a). Opdaterede rentabilitetsberegninger har dog vist, at det 

ikke længere er tilfældet. I 2022 viste en analyse et samfundsøkonomisk underskud på 2 

mia. kr. og et projektøkonomisk underskud på 10 mia. kr.3  Til trods for det oprindelige ren-

tabilitetskrav besluttede aftaleparterne sig imidlertid ikke for at droppe projektet, men i 

stedet udvide kapaciteten fra 2 til 3 GW, jf. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2022).  

 

I oktober 2023 offentliggjorde Energistyrelsen den seneste rentabilitetsanalyse for Energiø 

Bornholm. Analysen viser, at rentabiliteten er dårligere end tidligere forventet, med et pro-

jektøkonomisk underskud på 16,3 mia. kr., et forventet støttebehov på 31,5 mia. kr. samt 

et samfundsøkonomisk underskud på 7 mia. kr., jf. Energistyrelsen (2023a). 

 

Efterfølgende har aftaleparterne indført et støtteloft på 17,6 mia. kr., altså markant lavere 

end det forventede støttebehov, jf. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2023b). Afta-

leparterne bag Energiø Bornholm forventer, at havvindmøllerne isoleret set er rentable og 

kan opføres støttefri. Støtteloftet er derfor sat, så det svarer til de forventede omkostninger 

opstillerne har udover havvindmøller, dvs. omkostninger til elkabler, øvrig infrastruktur 

samt øgede miljøkrav jf. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2023c). 

 

Til trods for en forventet underfinansiering på ca. 14 mia. kr. påbegyndte Energinet i no-

vember 2023 udbud af teknisk udstyr samt produktion og installation af havkabler, mens 

50Hertz, allerede har indgået aftaler om kabler fra Tyskland til Energiø Bornholm.4 Man er 

altså begyndt at udbyde dele af projektet, selvom det må forventes, at det samlede projekt 

ikke kan realiseres under det nuværende støtteloft, da der ingen bydere vil være. Begrun-

delsen for at påbegynde udbuddet så tidligt er, at man vil sikre produktionskapacitet hos 

leverandørerne så tidligt som muligt, da tidsplanen for Energiø Bornholm er relativ stram. 

 

I løbet af blot 3-4 år er politikerne altså gået fra at kræve, at Energiø Bornholm skulle være 

rentabel til at acceptere statsstøtte på 17,6 mia. kr. – et tal, der af Energistyrelsen vurderes 

at være ca. 14 mia. kr. for lavt til, at projektet er økonomisk attraktivt for private at byde 

på. Til trods for denne manko har Energinet påbegyndt udbud af havkabler og teknisk ud-

styr. Hele forløbet er illustreret i figur 1.1. 
 
2 Aktindsigt i rentabilitetsberegning for Energiø Bornholm. Materialet udleveres ved forespørgsel. 
3 Ingienøren, 1/9 2022. Politikerne accepterer dundrende milliardunderskud på energiø. https://ing.dk/artikel/politikerne-accep-
terer-dundrende-milliardunderskud-paa-energioe  
4 Energinet, 30/11 2023. Energinet og 50Hertz starter udbud på Energiø Bornholm. https://energinet.dk/om-nyheder/nyhe-
der/2023/11/29/energinet-og-50hertz-starter-udbud-pa-energio-bornholm/ 
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Figur 1.1 Beslutningsproces bag Energiø Bornholm 

 

 

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2020b), Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2021), Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2022), Politiken 

(2023), Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2023b), Energinet (2023a).  

 

Den videre proces for Energiø Bornholm består i, at Energinet udbyder de resterende dele 

af de tekniske installationer og elkabler mv. 5 Endelig skal selve havvindmølleparken sendes 

i udbud, dvs. etableringen af havmøller samt kabel fra vindmøllerne til Bornholm. Ifølge 

tidsplanen for Energiø Bornholm forventer man, at udbuddet af selve havvindmølleparken 

starter i løbet af maj 2024 eller januar 2025. Markedsdialogen med VE-opstillerne er dog 

endnu ikke afsluttet.6   

 

Den proces, vi ser ind i for Energiø Bornholm, er ikke uden risiko. Kontrakter på tekniskud-

styr og elkabler, der løbende indgås i takt med, at udbuddene afgøres, har værdi af milliar-

der og selv, hvis opgaverne ikke skal udføres, er der omkostninger forbundet med at op-

hæve kontrakterne. Det betyder, at regningen for at droppe projektet stiger, som tiden går, 

og der er en reel risiko for en stor regning i form af strandede omkostninger, hvis projektet 

ikke realiseres. Samtidig er det heller ikke attraktivt at gennemføre projektet for enhver 

pris, når anden havvind forventes at være rentabelt. Denne problemstilling uddybes og dis-

kuteres i kapitel 4. 

 

 

 
5 Energinet, 30/11 2023. Energinet og 50Hertz starter udbud på Energiø Bornholm. https://energinet.dk/om-nyheder/nyhe-
der/2023/11/29/energinet-og-50hertz-starter-udbud-pa-energio-bornholm/ 
6 Aktindsigt i processen for Energiø Bornholm. Materialet udleveres ved forespørgsel. 
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Boks 1.1 Energiø Bornholm 

Energiø Bornholm er en samlet betegnelse for 3 GW havvind i Østersøen, fordelt på tre områder 

og en tilhørende transformerstation på Bornholm hvor strømmen opsamles. Transformerstatio-

nen omdanner strømmen til jævnstrøm, hvilket gør det muligt at sende strømmen over lange 

afstande. Energiø Bornholm forbindes i første omgang med Sjælland og Tyskland via lange kab-

ler. Kablet til Tyskland får en kapacitet på 2 GW, mens kablet til Sjælland får en kapacitet på 1,2 

GW. Kablerne kan både bruges til at transportere strømmen fra vindmøllerne hen til forbrugerne 

og til at handle strøm mellem Danmark og Tyskland, når vinden ikke blæser. Energiø Bornholm 

og de tilhørende kabler er illustreret nedenfor. 

 

 
Billedet er taget fra: Energiø Bornholm (energinet.dk) 

 

https://energinet.dk/anlaegsprojekter/energioer/energio-bornholm/


  

 



 
2. Strøm fra Energiø Bornholm 

vil ende som eksport 
 

 

De politiske ambitioner for udbygning af VE i Danmark er store. Den forhenværende rege-

ring havde bl.a. som målsætning, at Danmark skulle være nettoeksportør af grøn strøm i 

2030, jf. Regeringen (2022c). Det førte senere til aftalen ”Klimaaftale om grøn strøm og 

varme 2022”, hvor man fastlagde de politiske ambitioner for udbygning af VE i Danmark. 

Om end man ikke eksplicit skrev ind i aftalen, at Danmark skulle være nettoeksportør af 

grøn strøm, så tilsigter aftalen en så markant udbygning af VE, at det rækker langt ud over, 

hvad der vil gøre Danmark til nettoeksportør af grøn strøm. 

 

I dette kapitel sammenholder vi udviklingen i Danmarks forventede produktion af og efter-

spørgsel på strøm frem til 2050. Føres de politiske ambitioner ud i livet, vil Danmarks pro-

duktion af strøm overgå den indenlandske efterspørgsel allerede fra 2030. Yderligere ud-

bygning efter 2030 vil primært være møntet på eksport til vores nabolande enten direkte 

eller i form af PtX-produkter.  

 

Strømproduktionen fra Energiø Bornholm vil således hovedsageligt gå til eksport. Derfor er 

der særlig grund til bekymring, når regeringen lægger op til at statsstøtte projektet. Reali-

seres projektet med statsstøtte, vil de danske skatteydere betale for, at vinderen af udbud-

det kan eksportere statsstøttet til Tyskland. Energiø Bornholm vil dermed hovedsagelig 

komme tyskerne til gode. De centrale pointer i kapitlet er: 

 

De politiske ambitioner for udbygningen af VE er meget ambitiøse 

• De politiske ambitioner tilsiger, at vi skal firedoble strømproduktionen af strøm fra 

VE på land og femdoble produktionen fra havvind inden 2030. 

• Realiseres ambitionerne forventes 32 pct. af strømproduktionen fra VE i 2031 at 

blive eksporteret og 57 pct. i 2050.   

 

Udbygning af VE, der primært går til eksport af strøm, bør ske på markedsvilkår 

• Statsstøtte til udbygning af VE med henblik på eksport materialiserer sig blot i 

statsstøttet strøm og PtX-produkter i de lande, vi eksporterer til. 

 

Energiø Bornholm er ikke nødvendig for at gøre Danmark selvforsynende med grøn strøm 

• Selv hvis energiøen ikke realiseres, vil strømproduktionen fra VE blive langt større 

end det indenlandske forbrug i 2050, hvis politikernes ambitioner indfries. 
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2.1 Danmark bliver selvforsynende - også 
uden Energiø Bornholm 

I ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022” blev et bredt flertal i folketinget enige om, at 

Danmark skal firedoble produktionen af strøm fra VE på land inden 2030. Det kan fx mate-

rialisere sig ved at tidoble solcellekapaciteten og lidt mindre end fordoble landvindkapaci-

teten, som daværende klima-, energi- og forsyningsminister påpegede, jf. Regeringen 

(2022d). Det kræver, at der fra 2022 til 2030 etableres 18 GW solceller og 3,5 GW landvind. 

Ud over nye store mængder VE på land, besluttede politikkerne i samme aftale, at Danmark 

skal femdoble produktionen fra havvind inden 2030. Det vil kræve en udbygning på 9 GW 

havvind, hvorefter den samlede kapacitet kommer op på 12,9 GW i 2030.  

 

Med de nuværende ambitioner forventer Energistyrelsen, at strømproduktionen fra VE 

overstiger det indenlandske forbrug7 allerede i 20308, og allerede i 2031 regner Energisty-

relsen med, at strømproduktionen fra VE vil overstige det indenlandske strømforbrug med 

32 pct., hvis man ikke medregner strømforbrug til eksport af PtX. Danmark forventes derfor 

at blive nettoeksportør af grøn strøm fra 2030. Eksporten af strøm vil ske gennem direkte 

eksport af strøm og indirekte gennem PtX-produkter, som fx brint, jf. figur 2.1.  

 

Figur 2.1 Produktion fra VE, dansk elforbrug og eksport af el 

 

Anm.: Andelen af strøm, der indgår i PtX-produktion, som går til henholdsvis indenlandsk og udenlandsk forbrug. Vi følger 

Energistyrelsen og antager, at yderligere PtX-produktion efter 2045 vil gå til eksport. Elforbruget og elforbruget til PtX 

hhv. indenrigs og eksport er omregnet fra netto til bruttoforbrug. Vi omregner nettoforbruget til brutto med Energisty-

relsens faktor for nettab på 7 pct. Anvendelse af PtX til hhv. eksport og indenrigsforbrug følger Energistyrelsen.  

Kilde: Egne beregninger pba. Energistyrelsen (2023b). 

 
  

 
7 Indenlandsk forbrug dækker over den el, som forbruges i Danmark, herunder klassisk elforbrug, transport, datacenter og produk-
tion af PtX-produkter til indenlandsk forbrug.  
8 Egne beregninger pba. Energistyrelsen (2023b). 
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Andelen af den danske strømproduktion, som går til eksport, forventes at stige massivt frem 

mod 2050 - også indirekte gennem PtX-produkter. Ifølge Energistyrelsen vil 50 pct. af strøm-

men anvendt til PtX-produktion gå til eksport i 2030, og hele 81 pct. i 2050.9 Samlet vil 32 

pct. af al strøm fra VE direkte eller indirekte eksporteres i 2031. Det tal stiger til 57 pct. i 

2050. Over halvdelen af VE-produktionen i 2050 forventes altså eksporteret og bidrager 

derfor ikke direkte til Danmarks grønne omstilling, jf. Energistyrelsen (2023b). 

 

Den store andel af strøm, som går til eksport, betyder også, at selv hvis Energiø Bornholm 

ikke etableres, bliver Danmark selvforsynende med strøm, givet at den forventede øvrige 

udbygning af VE realiseres. I 2050 forventes det indenlandske strømforbrug at være 126 

TWh10, mens strømproduktionen fra VE ekskl. Energiø Bornholm forventes at være 277 

TWh.11 Danmark bliver således i stand til at producere mere end dobbelt så meget strøm, 

som vores eget elforbrug tilsiger, selv hvis Energiø Bornholm ikke etableres.  

 

Størstedelen af VE-udbygningen efter 2030 er dermed ikke for at sikre grøn strøm til dan-

skerne, men i stedet vores europæiske naboer. Dét er vigtigt at holde for øje, når ambitio-

nerne skal realiseres. Der er som udgangspunkt intet i vejen for, at Danmark bliver nettoek-

sportør af strøm og PtX-produkter. Men når udbygningen af Energiø Bornholm bliver bevil-

liget 17,6 mia. kr. i statsstøtte på trods af, at energiøen ikke er nødvendig for Danmarks 

grønne omstilling, betyder det reelt, at danskerne betaler for, at tyskerne kan få statsstøttet 

grøn strøm og brint. Derfor bør yderligere udbygning af VE, end hvad der er nødvendigt for, 

at Danmark bliver selvforsynende, ske på markedsvilkår og uden statsstøtte. 

 

 

 
9 Egne beregninger pba. Energistyrelsen (2023b).  
10 Inkl. andelen af strøm til PtX-produktion, der går til indenrigsforbrug.   
11 Egne beregninger pba. Energistyrelsen (2023b). 
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 3. Energiøen er en potentiel 
økonomisk katastrofe 

 

Kapitel 2 viste, at Energiø Bornholm kun i ringe grad bidrager til at gøre Danmark nettoselv-

forsynende med grøn strøm. Det er derfor svært at forstå, hvorfor man politisk vælger at 

forsætte med Energiø Bornholm, da projektet har vist sig at kræve milliarder i statsstøtte 

for at kunne realiseres. Støtte der vel at mærke primært går til eksport af strøm til Tyskland. 

I dette kapitel undersøger vi økonomien i Energiø Bornholm-projektet. De centrale pointer 

i kapitlet er: 

 

Energiø Bornholm kræver massiv statsstøtte 

• Energistyrelsens beregninger viser, at Energiø Bornholm kræver 31,5 mia. kr. i 

støtte, før projektet er økonomisk attraktivt for private at byde på.  

• Selve havvindmølleparken og ilandføring af strøm til Bornholm forventes at kræve 

14 mia. kr. i støtte. 

• Energiø Nordsøen blev sat på pause, da projektet viste sig at kræve 5 mia. kr. i 

støtte pr. GW. Energiø Bornholm forventes at kræve 10,5 mia. kr. i støtte pr. GW 

og selv hvis man overholder støtteloftet svarer støtten til 5,9 mia. kr. pr. GW. 

 

Rentabel havvind skal betale for Energiø Bornholm 

• Energistyrelsen har udbudt 6 GW havvind, hvorfra staten forventer at modtage 

13,2 mia. kr. i betaling for rettighederne til at opstille havvinden, heraf skal 8,7 mia. 

kr. bidrage til finansieringen af Energiø Bornholm. 

• Både Tyskland og Sverige har formået at skabe havvindmølleprojekter omkring 

Bornholm, som er rentable. Den tyske stat modtager endda 15,4 mia. kr. for et 

projekt, der er en tredjedel i størrelse.  

 

Energiø Bornholm bør droppes, så længe projektet ikke er rentabelt 

• Energiø Bornholm har ikke kunne leve op til den initiale forudsætning om rentabi-

litet, og omkostningerne er løbende blevet opjusteret. Vores anbefaling er derfor 

klar: Så længe Energiø Bornholm ikke er rentabel, bør regeringen i stedet fokusere 

på anden rentabel havvind. 
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3.1 Energiøen kræver støtte i 
milliardklassen 

Fra 2010 til 2022 er prisen for at producere strøm fra havvind faldet med ca. 60 pct. jf. IRENA 

(2023), og alle prognoser peger på, at denne udvikling fortsætter over de kommende år. De 

store prisfald har medført, at havvind er gået fra at kræve støtte til at være en rentabel 

energiform. Det viste sig i Danmark første gang i 2021, da RWE vandt udbuddet af Thor 

havvindmøllepark med et bud, der indbringer den danske stat 2,8 mia. kr.12 Et nyere eksem-

pel findes i Tyskland, hvor BP og TotalEnergies i sommeren 2023 vandt retten til at etablere 

7 GW havvind mod en samlet betaling på ca. 94 mia. kr.13 Senest har Energistyrelsen i maj 

2024 udbudt 6 GW havvind i Danmark, hvor aftaleparterne bag udbuddet regner med, at 

staten får 13,2 mia. kr. i samlede betalinger for retten til at opstille havvinden, jf. Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriet (2023b).14    

 

På trods af, at havvind i almindelighed er blevet konkurrencedygtigt på markedsvilkår, gør 

det sig ikke gældende for Energiø Bornholm, der forventes at kræve statsstøtte på 31,5 mia. 

kr., jf. Energistyrelsen (2023a). En stor del af støttebehovet til Energiø Bornholm skyldes dyr 

elinfrastruktur til projektet. Dette er bl.a. elkablet fra Bornholm til Sjælland og højspæn-

dingstransformere på hhv. Bornholm og Sjælland.    

 

Udgifterne til etablering og drift af vindmøller og ilandføringen af strøm fra vindmøllerne til 

Bornholm forventes at overstige indtægterne fra salg af strøm markant. Det betyder, at selv 

hvis man ser bort fra omkostningerne til elinfrastrukturen, som skal transportere strømmen 

væk fra Bornholm, har Energiø Bornholm et forventet støttebehov på 14,3 mia. kr., jf. figur 

3.1. Figuren viser udelukkende det forventede danske støttebehov og medregner ikke om-

kostningerne for kablet til Tyskland, transformerstationen i Tyskland og den tyske del af 

transformerstationen på Bornholm. 

 

 
12Energistyrelsen, 1/12 2021. Thor Wind Farm I/S skal bygge Thor Havvindmøllepark efter historisk lav budpris. 
https://ens.dk/presse/thor-wind-farm-skal-bygge-thor-havvindmoellepark-efter-historisk-lav-budpris 
13 Ingeniøren, 13/7 2023. Internationale oliegiganter vinder udbud af tysk havvindmøllepark. https://ing.dk/note/internationale-
oliegiganter-vinder-udbud-af-tysk-havvindmoellepark  
14 I aftalen Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm  regner aftaleparterne med, at udbuddet af de 
6 GW havvind vil give årlige koncessionsbetalinger på 440 mio. kr. eller 13,2 mia. kr. samlet over 30 år.  
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Figur 3.1 Forventet støttebehov for Energiø Bornholm  

  

Anm.: HVDC-convertere bruges til at omdanne strømmen fra vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt, hvilket gør det muligt at 

transportere strømmen over lange distancer. Overplanting betyder, at opstillerne har mulighed for at opstille mere ka-

pacitet, end hvad der kan føres ind i nettet. Denne overkapacitet kan fx bruges til at producere brint via PtX. 

Kilde: Energistyrelsen (2023a). 

 

Aftaleparterne har med ”Tillægsaftale om udbudsrammer for   G  havvind og  nergiø 

 ornholm” fastsat et støtteloft til Energiø Bornholm på 17,6 mia. kr., altså lige over halvde-

len af det forventede støttebehov. Støtten svarer til omkostningerne ved kablet til Sjælland, 

højspændingstransformerne og omkostningerne forbundet med øgede bæredygtigheds-

krav, jf. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2023b).  

 

I samme aftale beskrives det, hvordan støtten til Energiø Bornholm skal finansieres. Mest 

bemærkelsesværdigt er det, at 8,7 mia. kr. skal finansieres med de forventede indtægter fra 

udbuddet af 6 GW havvind. Det er dermed forventningen, at havvind i Danmark generelt 

kan opføres uden støtte, endda mod betaling fra vindmølleopstillere.  

 

Ud over støtteloftet på 17,6 mia. kr., er der aftalt yderligere indirekte støtte til Energiø Born-

holm. Det betyder, at den faktiske økonomiske byrde for danskerne er betydeligt højere. 39 

pct. af Energinets omkostninger til elinfrastruktur overvæltes nemlig på forbrugerne gen-

nem øgede tariffer. Det svarer til en ekstraregning på ca. 5,1 mia. kr.15 Det er meget atypisk 

for denne type projekter, hvor hele regningen typisk overvæltes til producenterne. Hvis 

man indregner denne indirekte udgift i rentabilitetsanalysen, er det samlede støttebehov i 

stedet 36,6 mia. kr., og det fastsatte støtteloft vil i stedet være 22,7 mia. kr. Begrundelsen 

for at overvælte omkostningerne til forbrugerne er ifølge Klima- Energi- og Forsyningsmini-

steriet, at elkunderne får gavn af elinfrastrukturen gennem samhandel med Tyskland og 

flaskehalsindtægter.16  

 
15 Finans, 21/6 2023. Energiø Bornholm udløser ekstra milliardregning til elkunderne. https://finans.dk/impact/ECE16134806/ener-
gioe-bornholm-udloeser-ekstra-milliardregning-til-elkunderne/  
16 Finans, 21/6 2023. Energiø Bornholm udløser ekstra milliardregning til elkunderne. https://finans.dk/impact/ECE16134806/ener-
gioe-bornholm-udloeser-ekstra-milliardregning-til-elkunderne/. Fordelingen på 39/61 mellem elforbrugere og vindmølleropstiller 
er bestemt ud fra, hvor stor en andel af tiden, Energinet regner med, at vindmølleropstillerne benytter elinfrastrukturen til at sende 
strøm fra havvinden, jf. Energinet (2023c).   
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Som nævnt i kapitel 1 indeholder ”Klimaaftale for energi og industri mv. 2020” en bred af 

tale om at etablere både Energiø Bornholm og Energiø Nordsøen under forudsætning af, at 

projekterne er rentable. Medio 2023 blev energiøen i Nordsøen dog sat på pause, fordi pro-

jektet krævede for meget støtte. De seneste beregninger viser, at Energiø Nordsøen-pro-

jektet med en kapacitet på 10 GW har et statsstøttebehov på 50 mia. kr.17 Det svarer til et 

støttebehov på 5 mia. kr. pr. GW. Til sammenligning har Energiø Bornholm et forventet 

støttebehov på ca. 10,5 mia. kr. pr. GW, og selv hvis projektet kan gennemføres til det poli-

tisk fastsatte støtteloft, vil projektet kræve støtte svarende til ca. 5,9 mia. kr. pr. GW - mar-

kant mere end, hvad der fik aftaleparterne til at sætte Energiø Nordsøen på pause. 

 

Villigheden til at støtte Energiø Bornholm så massivt er uforståeligt, når langt størstedelen 

af strømmen vil blive sendt til Tyskland. Vi ender derfor i en situation, hvor danske skatte-

borgere finansierer massiv støtte til produktion af strøm, der primært går til eksport, jf. også 

argumentationen i kapitel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, 28/6 2023. Nye modeller for Energiø Nordsøen skal analyseres. https://kefm.dk/aktu-
elt/nyheder/2023/jun/nye-modeller-for-energioe-nordsoeen-skal-analyseres-  
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3.2 Vores nabolande kan opføre havvind 
markant billigere 

Energiø Bornholm har, som nævnt, et stort forventet støttebehov. Det kan dog virke over-

raskende, når man sammenligner med vores nabolandes havvindmølleprojekter i området 

omkring Bornholm. Både Sverige og Tyskland har projekter lige vest for Energiø Bornholm, 

der begge kan opføres støttefrit. Den tyske stat tjener endda penge på deres projekt. De tre 

havvindmølleparker er illustreret i figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Planlagt svensk, dansk og tysk havvind i Østersøen 

 

Kilde: Bundesnetzagentur, 12/7 2023. Results of dynamic bidding procedures in offshore wind power auctions, Offshorewind, 

8/6 2023. Skåne County Greenlights OX2 1.5 GW Offshore Wind Farm og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

(2023b). 

 

I forbindelse med et tysk havvindsudbud af i alt 7 GW har TotalEnergies budt hele 15,4 mia. 

kr. for retten til at opstille 1 GW havvind lige vest for Energiø Bornholm.18 Her betaler op-

stillerne dog ikke selv for ilandføring af strømmen som ved Energiø Bornholm. Omkostnin-

gerne til elkabler og anden infrastruktur er dog ikke nok til at opveje den store forskel mel-

lem projekterne.  

 

I Sverige er der ligeledes et nærliggende projekt under udvikling. Projektet er ejet af OX2 og 

Ingka, der har ansøgt om retten til at opstille 1,5 GW nordvest for Energiø Bornholm.19 De 

har ansøgt om tilladelse til at etablere havvindmølleparken under en svensk åben dør-ord-

ning20, og opfører således parken uden statsstøtte. I Sverige er det ligesom i Danmark vind-

mølleopstillerne, der skal betale for ilandføringen af strømmen.  

 
18 Bundesnetzagentur, 12/7 2023. Results of dynamic bidding procedures in offshore wind power auctions. https://www.bunde-
snetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2023/20230712_OffshoreResults.html?n%20n=404530  
19 Offshorewind, 8/6 2023. Skåne County Greenlights OX2 1.5 GW Offshore Wind Farm. https://www.off-
shorewind.biz/2023/06/08/skane-county-greenlights-ox2-1-5-gw-offshore-wind-farm/ 
20 Åben dør-ordningen er en ordningen, hvor vindmølleopstillere kan ansøge om at etablere havvindmølleparker uden statslige 
udbud. Kriterierne er bl.a., at parkerne skal opføres uden statsstøtte og opstiller selv betaler for ilandføring af strømmen.  
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Vi befinder os altså i en situation, hvor svenskerne kan opføre havvind i Østersøen støttefrit, 

og den tyske stat tjener et tocifret milliardbeløb på retten til at etablere havvind. Alligevel 

står de danske skatteborgere til at skulle betale milliarder for at opføre havvind lige ved 

siden af. Selv hvis man ser bort fra de store omkostninger forbundet med kabelføringen til 

Sjælland, forventes projektet ikke at være rentabelt, hvorfor det stadig ville kræve stats-

støtte.  

 

Det er ikke kun i udlandet, at havvind kan opføres støttefrit. Som tidligere nævnt forventer 

staten at tjene 13,2 mia. kr. på at udbyde de 6 GW havvind, der netop er blevet udbudt. Det 

er derfor meget uforståeligt, at politikerne vælger at forsætte med Energiø Bornholm, der 

kræver milliarder i statsstøtte, når man i stedet kan fokusere på andre havvindsprojekter, 

der faktisk er rentable. 
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 4. Den fremadrettede proces er 
fyldt med risiko 

 

Den fremadrettede proces for Energiø Bornholm ser farefuld ud. Projektet har allerede fået 

lov at køre så langt, at uanset om energiøen realiseres eller ej, så ender danskerne med en 

milliardregning. Omkostningerne kan dog begrænses, hvis politikerne har modet og viljen 

til at træffe svære beslutninger.  I dette kapitel diskuterer vi, hvorfor det er bekymrende, at 

Energinet har igangsat udbudsprocessen for infrastruktur til Energiø Bornholm, selvom 

Energistyrelsen ikke forventer, at projektet kan realiseres under det nuværende støtteloft. 

 

Uanset om Energiø Bornholm realiseres eller ej, ender danskerne med milliardregning – 

og den vokser dag for dag 

• Energistyrelsen regner med, at der skal 31,5 mia. kr. til i statsstøtte for at realisere 

Energiø Bornholm. Politisk har man sat et loft på 17,6 mia. kr. Forventningen er 

derfor, at Energiø Bornholm ikke realiseres. 

• Udbuddet af Energiø Bornholm afgøres først i 2026, men allerede nu udbyder Ener-

ginet infrastrukturopgaver, som binder dem for milliarder, selv hvis Energiø Born-

holm ikke opføres. 

• Energiø Bornholm har indtil videre akkumuleret strandende omkostninger for 1,2 

mia. kr. - et beløb, som vil stige med milliarder, efterhånden som Energinet afhol-

der udbud og indgår kontrakter på infrastruktur til projektet. 

• Processen for projektet betyder, at det er langt billigere at stoppe projektet tidligt, 

end at lade omkostningerne akkumulere.  

 

Tre mulige udfald for Energiø Bornholm herfra – alle dårlige 

• Mulighed 1: Energistyrelsens forventningerne til projektets rentabilitet er for ne-

gative, og buddene holder sig inden for statsstøtteloftet. Energiø Bornholm reali-

seres derfor til en pris på op imod 17,6 mia. kr. for staten, hvilket stadig er meget 

dyrt, når man sammenligner med de havvindprojekter, der genererer penge i stats-

kassen.  

• Mulighed 2: Projektet droppes pga. manglende bud, og Energinet ender med en 

milliardregning grundet strandede omkostninger og behov for at ophæve indgåede 

kontrakter. 

• Mulighed 3: Der er ingen private, der er vil byde på projektet med det eksisterende 

statsstøtteloft. Det medfører, at politikerne hæver – eller helt dropper – loftet.  

Den samlede regning er ukendt, men overstiger 17,6 mia. kr. Energistyrelsens for-

ventning er, at projektet kræver samlet støtte på 31,5 mia. kr.    

 

Samtlige udfald herfra er således uattraktive set fra et skatteborgerperspektiv. I dette kapi-

tel uddyber vi, hvordan den planlagte udbudsproces er fyldt med procesrisiko, og de kon-

sekvenser den kan have.  
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i udsigt på EØB 



4.1 Løbende udbud er en dyr strategi, hvis 
man ikke kan gennemføre projektet 

Som beskrevet i kapitel 1, har Energinet allerede påbegyndt udbud af teknisk udstyr og hav-

kabler til energiøen og vil løbende afholde yderligere udbud. Udbuddet af selve vindmøl-

lerne forventes afgjort i juni 2026, og det er således først her, der kommer endelig afklaring 

på, om projektet kan realiseres under de givne forudsætninger i den politiske aftale. Som 

nævnt, er projektet underfinansieret med ca. 14 mia. kr., da det politisk er besluttet at sætte 

et støtteloft på 17,6 mia. kr., mens Energistyrelsen regner med et forventet støttebehov på 

31,5 mia. kr., jf. Energistyrelsen (2023a).21 Med de nuværende forudsætninger må det der-

for anses som usandsynligt, at projektet gennemføres.        

 

På trods af at det først er i 2026, der kommer vished om, hvorvidt Energiø Bornholm faktisk 

etableres, har Energinet d. 30. november 2023 startet udbuddet af infrastrukturen til Ener-

giø Bornholm. Energinet står for at afholde udbud for infrastrukturen til Energiø Bornholm, 

som de ligeledes er ansvarlige for at udbygge. Det første udbud omhandler teknisk udstyr 

samt produktion og installation af havkablerne mellem Sjælland og Bornholm.  

 

Problemet med Energinets udbud af infrastruktur, inden udbuddet af selve havvindmøl-

lerne er afklaret, er, at når Energinet først har indgået kontrakter, vil der være en omkost-

ning forbundet med at træde ud af kontrakterne igen, hvis det skulle vise sig, at Energiø 

Bornholm ikke kan realiseres inden for det aftalte statsstøtteloft. Jo flere kontrakter Ener-

ginet når at indgå, des større bliver omkostningen. Det problem bliver selvfølgelig særligt 

udtalt, fordi Energistyrelsen forventer, at Energiø Bornholm kræver mere statsstøtte, end 

der er afsat, for at kunne gennemføres. 

 

Anlægsomkostningerne for Energinets samlede udbud af infrastruktur forventes at være 

knap 17 mia. kr. jf. Energinet (2022), mens støttebehovet forventes at være cirka 22 mia. 

kr., jf. Energistyrelsen (2023a). Ifølge tidsplanen er alle infrastrukturudbud afgjort i andet 

halvår af 2024 - to år før udbuddet af Energiø Bornholm afgøres. Energinet indgår således 

kontrakter til ca. 17 mia. kr. inden, der er vished om, at Energiø Bornholm etableres.  

 

Skulle det vise sig, at Energiø Bornholm ikke kan realiseres, er Energinet selvfølgelig ikke 

bundet til skulle betale 17 mia. kr., men blot en andel af prisen, for at træde ud af kontrak-

ten. Af konkurrencehensyn vil Energinet ikke oplyse prisen for at udtræde af kontrakterne 

for infrastrukturen. For Energistyrelsen er det dog kendt, at det vil koste 20 pct. af anlægs-

omkostningerne at afbryde kontrakten for havvindmølleparken Energiø Bornholm, jf. 

Energistyrelsen (u.å.). Det er nærliggende at tro, at det er nogenlunde samme omkostning 

for Energinet, hvilket vil resultere i omkostninger på 3,4 mia. kr., hvis Energinet skulle ud-

træde af kontrakterne.22  
  

Processen med løbende at udbyde infrastruktur til et projekt, der forventes at være under-

finansieret, medfører betydelig økonomisk risiko. Efter planen skal den opstiller, som vinder 

udbuddet af selve Energiø Bornholm-projektet, betale for hovedparten af infrastrukturen 

til Energiø Bornholm-projektet, men hvis der ingen bydere er til projektet, hænger Energi-

net på en milliardregning, som kun kan ende ét sted, nemlig hos danskerne. 

 

 

 

 
21Aktindsigt i rentabilitetsberegning for Energiø Bornholm. Materialet udleveres ved forespørgsel. 
22 Anlægsbudgettet for infrastrukturen er knap 17 mia. kr., jf. Energinet (2022). Med en omkostning for at udtræde af kontrakterne 
på 20 pct. af anlægsomkostningerne, vil prisen for at droppe projektet blive 3,4 mia. kr. 

Risikabel proces, 

hvor regningen 

stiger støt 

EØB har støtte-

manko på 14 mia. 

kr.  

Udbud påbegyndt 

trods støttemanko 

Energinet udbyder 

infrastruktur for 17 

mia. kr. 

Det kan blive dyrt at 

springe fra kontrak-

ter på infrastruktur 

Energinet påtager 

sig risiko for 3,4 

mia. kr. 

 



Processen medfører også en betydelig politisk risiko. Når regningen for at stoppe Energiø 

Bornholm løbende stiger, så bliver det sværere for politikerne at trække stikket på projek-

tet. Som omkostningerne akkumuleres, bliver det lette valg for politikerne at øge statsstøt-

teloftet, når det viser sig nødvendigt, frem for at tabe ansigt og stoppe projektet. Meget 

tyder på, at man politisk er indstillet på at øge statsstøtteloftet. Klima- Energi- og Forsy-

ningsminister Lars Aagaard har bl.a. udtalt ”’ i har i forligskredsen besluttet at støtte med 

17,6 milliarder kroner, og hvis det viser sig, at behovet bliver større, så vil vi selvfølgelig 

drøfte det”.23  

4.2 Tre mulige udfald for Energiø 
Bornholm – alle dårlige 

Med den fremadrettede proces, der er beskrevet ovenfor, kan fremtiden for Energiø Born-

holm groft sagt falde ud på tre måder, hvoraf ingen ser specielt attraktive ud for danske 

skatteborgere. 

 

Den første mulighed er, at VE-opstillerne, som skal byde, har et mere optimistisk syn på 

business casen for Energiø Bornholm end Energistyrelsen, og derfor byder under statsstøt-

teloftet på 17,6 mia. kr. I det tilfælde må man dog forvente, at buddet ikke ligger meget 

under støtteloftet. I den situation etableres Energiø Bornholm, og for de op til 17,6 mia. kr. 

får Danmark 3 GW havvind, hvoraf hovedparten af strømproduktionen vil blive eksporteret 

til Tyskland.  

 

Den anden mulighed er, at politikerne vælger at droppe projektet, da der ingen bydere er, 

fordi støtteloftet er for lavt til, at de private finder projektet attraktivt. I det tilfælde efter-

lader det faldne projekt en regning på de strandede omkostninger, som projektet har akku-

muleret indtil skrinlægningen. Der er på nuværende tidspunkt strandede omkostninger for 

1,2 mia. kr. jf. Klima-, Energi og Forsyningsministeriet (2023b). Dertil kommer omkostnin-

gerne til at udtræde af de udbudskontrakter, Energinet når at indgå, som beskrevet i forrige 

afsnit. Den samlede regning for Energiø Bornholm vil således lyde på adskillige milliarder, 

selvom projektet ikke realiseres.    

 

Den sidste mulighed er, at der ingen bydere er med det nuværende statsstøtteloft, og det 

får det politiske flertal til at fravige den oprindelige aftale og hæve støtteloftet. I det tilfælde 

etableres Energiø Bornholm med en samlet regning til skatteborgerne på mere end 17,6 

mia. kr. – Energistyrelsen forventer, som nævnt tidligere, et statsstøttebehov på 31,5 mia. 

kr. Det vil være en dobbelt så høj støtte pr. GW, som de 50 mia. kr., der fik politikerne til at 

sætte energiøen i Nordsøen på pause for at undersøge billigere alternativer. Og igen er det 

værd at nævne, at det er for 3 GW havvind, hvoraf hovedparten af strømmen skal ekspor-

teres til Tyskland. Omkostningerne ved de tre udfald er illustreret i figur 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Dr.dk, 23-05-2024. Dansk Folkeparti forlader forliget bag Energiø Bornholm. https://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-folke-
parti-forlader-forliget-bag-energioe-bornholm  
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Figur 4.1 Illustration af omkostningskurve ved nuværende Energiø Bornholm-proces 

 

Anm.: Figuren er en illustration for at vise de stigende omkostninger, som Energinet binder sig til, når deludbuddene til infra-

strukturen af Energiø Bornholm løbende indgås. Det grå usikkerhedsfelt er illustrativt og indikerer, at det endelige beløb 

for mulighed 3 er usikkert. Der er usikkerhed forbundet med alle tre muligheder. 

Kilde: Egne beregninger. 

 

Ingen af de tre muligheder virker attraktive, og set i det lys er det endnu mere bekymrende, 

at udbudsprocessen allerede er i gang uden nogen nævneværdig stillingtagen til de proces-

risici, det fører med sig. Det mest sandsynlige udfald er ifølge Energistyrelsens beregninger, 

at omkostningerne for at droppe Energiø Bornholm akkumulerer, indtil politikerne i sidste 

ende må vælge mellem en endnu dyrere energiø, end de havde aftalt, og helt at droppe 

projektet, hvilket heller ikke er gratis for danskerne. Sat over for det politisk besværlige valg 

kan det risikere at være mere opportunt for politikerne at lade projektet overleve, selvom 

regningen bliver markant større for danskerne.       

Ingen af 

mulighederne  

er attraktive 



  



 

 5. Argumenterne for Energiø 
Bornholm holder ikke 

 

Der er blevet fremført mange argumenter for Energiø Bornholm. I dette kapitel tryktester 

vi en række af disse: 1) Energiø Bornholm forbedrer Danmarks forsyningssikkerhed, 2) Ener-

giø Bornholm giver regional udvikling på Bornholm, 3) Energiø Bornholm bør etableres for 

at gøre Bornholm til Østersøens skibstankstation og 4) Vi skal etablere Energiø Bornholm 

for at hjælpe vores nabolande. 

 

Vindmøllerne ved Energiø Bornholm forbedrer kun Danmarks forsyningssikkerhed margi-

nalt 

• Havvinden ved Energiø Bornholm bidrager kun i meget begrænset omfang til for-

syningssikkerheden. 

• Den positive effekt på forsyningssikkerheden fra Energiø Bornholm kommer fra 

udlandsforbindelsen til Tyskland.  

• Da havvinden ved Energiø Bornholm producerer strøm samtidig med anden hav-

vind, forventes Energiø Bornholm kun i begrænset omfang at bidrage med strøm 

til Danmarks eget forbrug.  

• En alternativ udlandsforbindelse direkte mellem Sjælland og Tyskland burde un-

dersøges, hvis argumentet for Energiø Bornholm er forsyningssikkerhed.  

 

Energiø Bornholm er et ekstraordinært dyrt regionalt udviklingsprojekt  

• Størstedelen af jobskabelsen fra Energiø Bornholm forventes at ske andre steder 

end Bornholm. 

• Projektet forventes samlet at skabe 5.300 årsværk på Bornholm under anlægs- og 

driftsfasen. Med et støttebehov på 31,5 mia. kr. svarer det til knap 6 mio. kr. pr. 

årsværk 

• Energiø Bornholm bidrager kun i ringe grad til lavere elpriser på Bornholm 

 

Bornholm har ingen fordele i at producere PtX 

• Om Bornholm er en oplagt bunker hub er uafhængigt af, om der produceres PtX-

brændstoffer på Bornholm. 

• PtX-produktion på Bornholm ser ikke ud til at være konkurrencedygtigt. 

• Energiø Bornholm bør vurderes på samfundsøkonomi i hele projektet og ikke blot 

delelementer. 

 

Ulogisk og unfair, hvis danskerne skal betale for Tysklands omstilling 

• De danske skatteborgere ender med at betale milliarder for grøn strøm til vores 

rige nabolande. 

• Den tyske stat tjener milliarder på udbud af havvind i Østersøen. 



5.1 Vindmøllerne ved Energiø Bornholm 
forbedrer kun Danmarks 
forsyningssikkerhed marginalt 

Aftalekredsen noterer sig, at (…) projektet kan bidrage til styrkelse af dansk og eu-

ropæisk forsyningssikkerhed og grøn omstilling. – Tillægsaftale om Energiø Bornholm 2022. 

 

Det fremhæves ofte af politikere, at Energiø Bornholm vil forbedre Danmarks forsyningssik-

kerhed. Et projekt som Energiø Bornholm kan teoretisk forbedre forsyningssikkerheden 

gennem to kanaler. Udbygningen af havvind øger Danmarks totale strømproduktion, hvilket 

øger vores forsyningssikkerheden. Udlandsforbindelsen til Tyskland kan også øge forsy-

ningssikkerheden, da det giver Danmark mulighed for at importere strøm, når vi ikke pro-

ducerer nok selv. I dette afsnit kortlægger vi, hvad Energiø Bornholm reelt forventes at bi-

drage til forsyningssikkerheden. 

 

Ifølge Energistyrelsen vil Energiø Bornholm’s effekt på forsyningssikkerheden hovedsageligt 

komme fra udlandsforbindelsen til Tyskland og ikke selve vindmøllerne. Udlandsforbindel-

sen øger mulighederne for at importere strøm, når der ikke produceres nok i Danmark. 

Grunden til at vindmøllerne ikke bidrager nævneværdigt er, at der i forvejen udbygges me-

get havvind i området, jf. Energistyrelsen (2022).24  

 

Den store udbygning af havvind betyder, at når vindforholdene er gode, vil Danmark pro-

ducere mere strøm end, vi forbruger, og omvendt når vindforholdene er dårlige. Udbygnin-

gen af havvind ved Bornholm vil i høj grad blot forstærke dette. For at vise det har vi lavet 

en simpel illustrativ beregning af den isolerede effekt af havvinden ved Energiø Bornholm. 

Beregningen viser strømproduktionen over tre dage i 2031 hhv. med og uden Energiø Born-

holm, se boks 5.1 for beskrivelse af metoden. 

 

Beregningen viser, at Energiø Bornholm især bidrager med meget strøm i de perioder, hvor 

der i forvejen produceres meget VE, jf. figur 5.1. Fx er der i perioden fra 2. februar kl. 00:00 

til 10:00 en høj VE-produktion generelt, og det er ligeledes her, Energiø Bornholm bidrager 

meget. Omvendt er der i perioden 2. februar kl. 20:00 til 09:00 en lav VE-produktion gene-

relt, og her bidrager Energiø Bornholm ligeledes i mindre grad. Som allerede beskrevet, vil 

Energiø Bornholm kun producerer strøm, når det blæser, hvilket også gælder for alt andet 

havvind. Energiø Bornholm afhjælper derfor ikke problemet med, at der mangler strøm, når 

det ikke blæser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 I forbindelse med udbuddet af 6 GW havvind udbydes Havvindmølleparkerne Hesselø og udvidelse af Kriegers Flak, som begge 
vil levere strøm til Sjælland ligesom Energiø Bornholm, jf. Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet (2023c). 
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Figur 5.1 Elproduktion fra VE i 2031 med og uden Energiø Bornholm 

 

Anm.: Figuren illustrerer en periode på to dage hhv. med og uden strømproduktionen fra Energiø Bornholm. 

Kilde: Energinet, https://www.energidataservice.dk/ og egne beregninger. 

 

Dansk forsyningssikkerhed er altså ikke et validt argument for at etablere Energiø Bornholm. 

Etableringen af vindmøller ved Bornholm bidrager isoleret set ikke meget til forsyningssik-

kerheden i Danmark.  Det er således primært udlandsforbindelsen, der gør, at projektet 

bidrager til Danmarks forsyningssikkerhed.  

 

Derfor bør det undersøges om, der findes billigere og bedre måder at opnå samme gevinster 

på. Et potentielt alternativ er en direkte udlandsforbindelse mellem Sjælland og Tyskland, 

hvor man dropper Energiø Bornholm. Det vil ligeledes øge forsyningssikkerheden og poten-

tielt være en bedre samfundsøkonomisk løsning. Her opnår man de positive gevinster for 

forsyningssikkerheden, men kan nøjes med et kortere elkabel og undvære havvinden ved 

Bornholm. For at sætte det i perspektiv har forbindelsen mellem Jylland og England, Viking 

Link, kostet 13 mia. kr. kablet er 765 km langt og har en størrelse på 1,4 GW jf. Energinet 

(2017).25 Den danske del af forbindelsen til Energiø Bornholm, som er 209 km og 1,2 GW i 

kapacitet, forventes at koste ca. 22 mia. kr., jf. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

(u.å).26 Der er tekniske forskelle på de to projekter, men tallene indikerer, at det er relevant 

at få undersøgt, om der ikke findes bedre og billigere måder at forbedre Danmarks forsy-

ningssikkerhed. 

 

 
25 Energinet, VIKING LINK: EN GRØN ELMOTORVEJ TIL STORBRITANNIEN, lokaliseret via https://energinet.dk/anlaegsprojekter/pro-
jektliste/viking-link/   
26FINANS (2023), Energiø Bornholm udløser ekstra milliardregning til elkunderne, lokaliseret via https://finans.dk/im-
pact/ECE16134806/energioe-bornholm-udloeser-ekstra-milliardregning-til-elkunderne/  
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Boks 5.1 Beregningseksempel med Energiø Bornholm 

 

Beregningen baseres på historiske produktionsdata for VE. Vi antager, at VE-kapaciteten er ud-

bygning, Energistyrelsen forventer i 2031 (Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2023), hvil-

ket stemmer nogenlunde overens med de politisk udmeldte ambitioner.  

 

I beregningen antager vi, at VE-kapaciteten har samme udnyttelsesgrad, som den historisk har 

haft. Til beregningen benyttes 2020 som referenceår. Dvs. hvis havvinden blev udnyttet 50 pct. 

en given dato i 2020, så vil beregningen tilsige, at havvindskapaciteten i 2031 ligeledes udnyttes 

50 pct. den samme dato. 

 

Vi antager, at Energiø Bornholm har en kapacitet på 3 GW, men kan på et givent tidspunkt mak-

simalt bidrage med en kapacitet på 1,2 GW svarende til dimensionen på elkablet fra Bornholm 

til Sjælland. Da vi udelukkende er interesserede i effekten af havvinden ved Energiø Bornholm, 

antager vi, at Danmark har ”første ret” til strømmen fra Energiø Bornholm. Dvs. hvis udnyttel-

sesgraden for havvind i Østdanmark er 30 pct., så vil Energiø Bornholm producere én GWh strøm 

til Danmark.  

 

Metoden svarer til, at Energiø Bornholm altid først vil sende strøm til Danmark før der evt. kan 

eksporteres til Tyskland. Dette er et klart overkantsskøn, da hovedparten af strømmen fra Ener-

giø Bornholm forventes at blive eksporteret til Tyskland. Omvendt indregner vi ikke, at nyere 

vindmøller er mere effektive.  

5.2 Energiø Bornholm er et ekstraordinært 
dyrt regionalt udviklingsprojekt 

 Med etableringen af Energiø Bornholm følger desuden mulighed for både uddan-

nelses- og arbejdspladser lokalt på Bornholm.– Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 

pressemeddelelse i forbindelse med udvidelsen af Energiø Bornholm. 

 

Et stort infrastrukturprojekt som Energiø Bornholm skaber utvivlsomt økonomisk aktivitet. 

Et argument, som er blevet fremført for Energiø Bornholm, er, at projektet vil skabe aktivitet 

og udvikling på Bornholm i form af arbejdspladser, tilflyttere og billigere strøm. I det føl-

gende beskriver vi, hvad Energiø Bornholm egentlig forventes at skabe af udvikling.  

 

Energiø Bornholm forventes årligt at skabe knap 9.000 årsværk27 i gennemsnit under an-

lægsfasen, jf. COWI (2021). Af de mange jobs regner COWI (2021) dog kun med, at 500-700 

årsværk årligt bliver på Bornholm. Dette er jobs ifm. installation af vindmøller og infrastruk-

tur samt indirekte jobs ifm. overnatning og catering mv. Center for regional & turismeforsk-

ning (CRT) er kommet frem til et lignende skøn på ca. 800 årlige årsværk under anlægsfasen, 

jf. CRT (2023).28 Der forventes således en stigning i beskæftigelsen på Bornholm, men klart 

størstedelen af jobskabelsen forventes at ske uden for Bornholm. 
  

 
27 Et årsværk svarer til 1924 timers arbejde jf. TIMES variabel - AARSVAERK - Danmarks Statistik (dst.dk) 
28 Beskæftigelseseffekterne i studierne er regnet uden evt. overplanting, hvilket vil øge effekten. 
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https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/erhvervsstruktur-og-arbejdsmarkedsstatistik/aarsvaerk


 

Når først havvindmøllerne og infrastrukturen til Energiø Bornholm er etableret, er beskæf-

tigelseseffekten betydeligt mindre. COWI regner med en direkte beskæftigelseseffekt på 

80-100 årsværk årligt COWI (2021). CRT er mere optimistiske og forventer 190 årsværk til 

service af havvindmøllerne og 390 – 490 årsværk samlet med afledte job, jf. CRT (2023). De 

årlige beskæftigelseseffekter på Bornholm ifølge COWI er illustreret i figur 5.2. 

 

Figur 5.2 Energiø Bornholm giver begrænset beskæftigelse på Bornholm 

 

Anm.: Til figuren er der benyttet det øvre skøn for beskæftigelseseffekterne på Bornholm. 

Kilde: COWI 2021 

 

Samlet set forventes Energiø Bornholm at generere 5.300 årsværk på Bornholm. Med et 

forventet støttebehov på 31,5 mia. kr. svarer det til, at hvert årsværk koster knap 6 mio. kr. 

Det viser tydeligt, at etablering af Energiø Bornholm er en meget dyr form for regional ud-

vikling, og det er klart, at samme effekt kunne fås betydeligt billigere 

 

At Energiø Bornholm kan skabe aktivitet på Bornholm er ikke et godt argument for etable-

ring af Energiø Bornholm. Etableringen af Energiø Bornholm bør bero på, om det samfunds-

økonomisk er en god idé. I sådan en vurdering kan gevinster for Bornholm selvfølgelig godt 

indgå. Ovenstående viser dog, tydeligt, at Energiø Bornholm er en ekstrem dyr og dårlig 

måde at yde udviklingsstøtte til Bornholm. 
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5.3 Bornholm har ingen fordele i at 
producere PtX 

…the projected Bornholm Bunker Hub could potentially supply 34,000 tons of fuel 

in 2040, thus establishing a flourishing market for locally produced efuels generated 

through Power-to-X technology. – Rønne Havn, Feasibility study for Power-to-X production 

on Bornholm. 

 

Argumentet, Bornholm er oplagt som hele Østersøens tankstation, derfor skal øen have 

masser af havvind til PtX, kaster to spørgsmål af sig: 1) Er det oplagt at producere grønne 

brændstoffer på Bornholm? 2) Er Bornholm en oplagt bunker hub for forbipasserende skibe 

i Østersøen? Svaret på de to spørgsmål behøver nemlig ikke være det samme, selvom det 

udlægges sådan i argumentet for Energiø Bornholm. Bornholm kan godt være en oplagt 

bunker hub uden samtidig at være det oplagte sted at producere PtX-brændstoffer - eller 

omvendt. At kæde de to ting sammen, som argumentet øverst gør, er en logisk fejlslutning. 

Der kan sagtens være ræson i at gøre Bornholm til bunker hub for Østersøen. Det forholder 

vi os ikke eksplicit til i denne rapport. I dette afsnit forholder vi os i stedet til, om det er 

oplagt, at Bornholm gøres til en energiø for at producere brændstoffer til fx en bunker hub.    

 

Med Energiø Bornholm bliver der etableret 3 GW havvind ved Bornholm med mulighed for 

yderligere 800 MW overplanting.29 Strømmen fra Energiø Bornholm er tiltænkt tyske og 

sjællandske forbrugere, men med muligheden for 800 MW overplanting er det naturligt at 

overveje en storskala PtX-produktion på Bornholm. DTU har i et studie, foretaget på vegne 

af Rønne havn, vurderet, at Bornholm kan understøtte et PtX-anlæg i størrelsen 0,5-1 GW 

med tilhørende ammoniakproduktion, hvis energiøen etableres.30 Et sådant anlæg forven-

tes at kunne levere omkring 5 pct. af energibehovet fra de forbipasserende skibe i Øster-

søen, jf. DTU (2023). 

 

I DTU’s mest o timistiske scenarie er  roduktionsomkostningerne for brint på Bornholm 

3,91 euro/kg, jf. DTU (2023). Det er markant højere, end hvad de forventes at blive i Vest-

europa, USA og Kina, jf. figur 5.3. Også produktionsomkostningerne for ammoniak er højere 

på Bornholm. Her er prisen 0,87 euro/kg i det mest optimistiske scenarie, hvilket ligger i den 

høje ende af spændet for, hvad man forventer, at produktionsomkostningerne bliver i Vest-

europa, og markant over de forventede produktionsomkostninger i USA og Kina, jf. figur 

5.3.31 Baseret på disse beregninger får Bornholm svært ved at konkurrere på markederne 

for brint og ammoniak. Det skyldes ikke mindst, at ammoniak let og billigt kan transporteres 

via skib, hvilket gør det svært at konkurrere med de lande, som kan producere brændstof-

ferne billigere, jf. Kraka Advisory (2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Overplanting betyder, at det tillades, at er opsættes flere vindmøller med en større produktion af strøm, end der kan afsættes 
til det kollektive net gennem tilslutningspunktet.   
30 Fremtidens skibstrafik forventes at blive drevet af enten ammoniak eller metanol. På Bornholm har ammoniak den fordel, at det  
ikke kræver CO2 i produktionen.  
31 Det forventes, at PtX-produktion på Bornholm udelukkende vil køre på strøm fra havvind ved Energiø Bornholm. Dette begrænser 
driftstiden for anlægget, hvilket øger produktionsprisen. 

Vigtigt at holde 

argumenterne adskilt 

Bornholm kan 

producere store 

mængder brændstof, 

… 

… men det 

 er dyrt at 

producere på 

Bornholm 



Figur 5.3 Produktionsomkostninger for brint og ammoniak 

Figur 5.3.a Brint Figur 5.3.b Ammoniak 

  

Anm.: Spændet for produktionsomkostningerne for Bornholm er baseret på to modelscenarier med hhv. et godt og dårligt år ift. vindenergi. For Vesteuropa, USA, 

og Kina er spændet et skøn om forventede produktionsomkostninger. Vesteuropa, USA og Kina er baseret på tal fra International Energy Agency (IEA) om-

regnet til euro fra dollars med kurs 0,  . I A’s forventninger afs ejler, at landene når deres udmeldte ambitioner for   -udbygning.    

Kilde: DTU (2023), IEA (2023a), IEA (2023b). 

 

Samplacering af Energiø Bornholm og en bunker hub på Bornholm lyder intuitivt attraktivt 

og smart, men det er en logisk fejlslutning, og analysen ovenfor viser, at Bornholm næppe 

kan producere PtX-brændstoffer, der er konkurrencedygtige på prisen – heller ikke selvom 

brændstofferne skal bruges på Bornholm, fordi det er relativt billigt at transportere brænds-

ler via skib.   
 

5.4 Ulogisk og unfair, hvis danskerne skal 
betale for Tysklands omstilling 

Aftalen gør Danmark grønnere. Når møllerne snurrer, kan vi dække alt vores elfor-

brug med grøn strøm – endda i et sådant omfang, at vi også kan bidrage til Europas grønne 

omstilling og forsyningssikkerhed. – Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard.32 

 

Isoleret set er der intet galt med, at Danmark vil hjælpe Europa og resten af verden med 

den grønne omstilling. Det er fx formålet med den grønne udviklingsstøtte, som støtter grøn 

omstilling i udviklingslande. Udfordringen med Energiø Bornholm er dog, at projektet både 

er samfunds- og projektøkonomisk urentabelt33, altså dårlig forretning set med danske bril-

ler og udelukkende bidrager til den grønne omstilling hos vores rige naboer. Det er uhen-

sigtsmæssigt, at de danske skatteborgere skal finansiere Energiø Bornholm gennem stats-

støtte og tariffer, når Tyskland udmærket selv kan finansiere deres egen grønne omstilling. 

 

 

 

 

 

 
32 Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet (2023c). Danmarkshistoriens største havvindsudbud er på plads. Danmarkshistoriens 
største havvindsudbud er på plads (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.dk) 
33 Aktindsigt i rentabilitetsberegning for Energiø Bornholm. Materialet udleveres ved forespørgsel. 

0,0 0,  ,0  , 2,0 2,  ,0  ,  ,0  ,  ,0
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EØB kan ikke 

konkurrere på 

produktion af 

brændstoffer 

At hjælpe vores 

naboer gav mening, 

da EØB var rentabel 

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2023/maj/danmarkshistoriens-stoerste-havvindsudbud-er-paa-plads
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2023/maj/danmarkshistoriens-stoerste-havvindsudbud-er-paa-plads


Argumentet falder endnu mere til jorden, når vi samtidig ser, at den tyske stat er i stand til 

at udbyde rentable havvindsprojekter i Østersøen tæt på Bornholm. I 2023 modtog den ty-

ske stat samlede bud på hele 94 mia. kr. for retten til at opstille 7 GW havvind, hvoraf 1 GW 

ligger i Østersøen jf. Bundesnetzagentur (2023). Set i det lys virker det uforståeligt, at man 

politisk er villig til at lade de danske skatteydere betale 17,6 mia. kr. i støtte til et projekt, 

der primært bidrager med grøn strøm til Tyskland. 

 

  

  

EØB er en meget dyr 

gave til Tyskland 
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